專案規劃工具

在右側選取要醒目提示的期間。 圖例後面為圖表說明。

預期進度 實際進度 醒目提示的期間: 1 活動 計劃開始時間 計劃持續時間 實際開始時間 實際持續時間 完成百分比 期間 2019 2020 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 專案進度 100% 2019/7/1 2020/12/3 2019/7/1 2020/11/20 建置資料表 2019/9/1 2019/11/25 2019/9/5 2019/11/20 100% 建置資料庫 2019/9/1 2020/9/5 2019/9/1 2020/10/15 100% 網站:會員 2019/12/6 2020/12/1 2019/12/26 2020/11/20 100% 網站:開發人員 2019/12/6 2020/12/1 2019/12/7 2020/11/20 100% 網站:排程 2020/5/2 2020/10/31 2020/5/1 2020/11/20 100% LineBot:導航 2020/4/20 2020/10/25 2020/4/20 2020/11/6 100% LineBot:會員 2020/2/15 2020/10/25 2020/2/16 2020/3/25 100% 100% LineBot UI 2019/12/16 2020/10/22 2020/6/22 2020/10/29 系統文件 2019/7/1 2020/11/22 2019/8/5 2020/11/25 100%

系統手冊 2019/7/1 2020/11/22 2019/8/5 2020/11/25